



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН)
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

23.11.2021

548-р

**О введении обновленных ФГОС
начального общего и основного
общего образования в общеобра-
зовательных организациях Гусь-
Хрустального района**

На основании приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», с целью создания организационно-управленческих условий внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2021-2022 учебном году

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить:

1.1. План-график введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) и федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в общеобразовательных организациях района (приложение 1).

1.2. «Дорожную карту» по внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Гусь-Хрустального района (приложение 2).

2. Рекомендовать МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района»:

3.1. Организовать исполнение мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Гусь-Хрустального района.

3.2. Осуществлять учебно-методическое, консультационное, информационное сопровождение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО, систематический контроль по его реализации.

3.3. Провести организаторскую работу по реализации системы мер, обеспечивающих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях района.

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:

4.1. Внести необходимые изменения в локальные акты, регламентирующие введение ФГОС НОО ФГОС ООО.

4.2. Обеспечить создание необходимых кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий в связи с введением ФГОС НОО и ФГОС ООО.

4.3. Разработать и обеспечить реализацию «дорожной карты» по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО.

4.4. Обеспечить разработку основной образовательной программы начального общего и основного общего образования.

4.5. Обеспечить проведение ежегодного внутришкольного мониторинга внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО, в том числе мониторинга образовательных достижений обучающихся.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района».

Начальник управления



О.А. Федорова

План-график
введения федерального государственного образовательного стандарта начального
общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Гусь-Хрустального района

Учебный год	Все общеобразовательные организации района, реализующие программы начального общего и основного общего образования
2022/2023	1, 5 класс
2023/2024	2, 6 класс
2024/2025	3, 7 класс
2025/2026	4, 8 класс
2026/2027	9 класс

Приложение 2 к приказу
управления образования района
от 23.11.2021 № 548-р

Дорожная карта
по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Гусь-Хрустального района

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	Ответственные исполнители
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Обеспечение соответствия нормативной базы общеобразовательной организации (далее – ОО) требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО: - должностные инструкции работников; - локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса на уровне НОО и ООО, промежуточной аттестации, проведение мониторинга качества образования и т.п. - иные документы.	ноябрь 2021 – август 2022	Наличие нормативной базы для внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители общеобразовательных организаций (далее - руководители ОО)
2.	Подготовка приказа «О реализации мероприятий по переходу на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО»	август-ноябрь 2021	Создание и определение рабочих групп, назначение школьного координатора введения обновленных ФГОС	Руководители ОО
3.	Разработка план-графика мероприятий по обеспечению внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	август-ноябрь 2021	Система мероприятий, обеспечивающая введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО

4.	Определение необходимо ресурсного обеспечения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	ноябрь 2021-май 2022	Анализ имеющегося и планирование необходимого для реализации ООП ресурсного обеспечения ОО	Руководители ОО
5.	Разработка и экспертиза основной образовательной программы начального общего и основного общего образования (ООП НОО и ООП ООО), включая программу воспитания	апрель – июнь 2022	Обновленная ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района» (консультативная помощь)
6.	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО	июль-август 2022	Утвержденные рабочие программы учебных предметов в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района» (консультативная помощь)
7.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО	апрель-июнь 2022		Руководители ОО

2. Кадровое обеспечения введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических и управленческих кадров по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	ежегодно	Подготовка педагогических и руководящих кадров в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района»
2.	Организация и проведение педагогических советов, семинаров, заседаний методического совета, методических объединений, рабочих групп по проблема внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО	ежегодно	Решение вопросов, возникающих в ходе внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района»
3.	Разработка (корректировка) плана научно-методической работы ОО с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	ежегодно	Формирование обновленного плана научно-методической работы ОО	Руководители ОО
4.	Обеспечение участия педагогов в меро-	ежегодно	Повышение квалификации	Руководители ОО

	приятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.		учителей по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО	МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района»
3. Финансовое обеспечение внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	ежегодно	Формирование муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год	Руководители ОО Централизованная бухгалтерия
2.	Корректировка локальных актов (внесение изменений и дополнений в них, регламентирующих установление заработной платы работников общеобразовательных организаций, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования)	июнь, июль, август ежегодно	Формирование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы оплаты труда в условиях внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО, Централизованная бухгалтерия
3.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками			
4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО				
1.	Анализ материально-технического обеспечения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	ежегодно	Определение потребности в оснащении ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района»
2.	Обеспечение оснащённости ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	ежегодно	Оснащённость ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО
3.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.	постоянно	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО с требованиями ФГОС	Руководители ОО

4.	Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО и ООП ООО.	постоянно	Укомплектованность библиотек по всем предметам учебного плана ООП НОО и ООП ООО	Руководители ОО МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района»
5.	Обеспечение доступа ОО к электронным образовательным ресурсам, размещенным в базах данных различных уровней	постоянно	Обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенных в базах данных различных уровней	Руководители ОО
6.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети «Интернет»	постоянно	Обеспечение доступа к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет для 100% рабочих мест	Руководители ОО
5. Организационное-информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Проведение диагностики готовности ОО к введению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	апрель-май 2022	Определение уровня готовности ОО к введению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ОО на основании заполнения	Руководитель ОО
2.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) по использованию часов учебного плана из части, формируемой участниками образовательного процесса, и внеурочной деятельности	август 2021-август 2026	Формирование учебного плана с учетом образовательных потребностей учащихся и родителей (законных представителей)	Руководитель ОО
3.	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур различных уровней по подготовке и внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО.	постоянно	Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся	Руководитель ОО
4.	Размещение на официальных сайтах ин-	постоянно	Размещение на сайте ОУ ин-	Руководитель ОО

	формационных материалов о введении ФГОС НОО и ФГОС ООО.		формации о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	
5.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	постоянно	Размещение на сайте ОУ информации о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководитель ОО